	Philippe		Benoît		Rebi		Alex		Scott	
Tâche	Date	Heures Tâche	Date	Heures Tâche	Date	Heures Tâche	Date	Heures Tâche	Date	Heures Tâche
	2021-05-26	2,00 TP1	2021-05-26	3,00 TP1	2021-05-26	5 1,00 TP1	2021-05-26	2,00 Réunion d'équipe	2021-05-26	1,00 TP1
								Définition des fonctionnalités	2021-05-27	2,00 Charte de projet
Rencontre client / PO	2021-05-27	0,75	2021-05-27	0,75	2021-05-27	7 0,75			2021-05-27	0,75
Réorganisation	2021-05-27	2,00	2021-05-27	2,00	2021-05-27	7 2,00	2021-05-27	2,00 Réunion d'équipe	2021-05-27	2,00
			2021-05-28	1,00 Organigramme						
					2021-05-28	3 2,00 Maquettes	2021-06-01	1,00 Mise en page remise 1	2021-05-28	1,00 Charte de projet
	2021-05-29	0,75 cas utilisation			2021-05-29	2,00 Maquettes	3	Retranscription dans GitLab	2021-05-29	1,00 Modèle conceptuel
	2021-05-30	0,50 cas utilisation	2021-05-30	1,00 Modèle conceptuel	2021-05-30	1,50 Maquettes	3	Corrections dict. données	2021-05-30	1,00 Dict. de donnéea
			2021-05-30	1,25 Diag. cas utilisation						
			2021-05-30	0,25 Charte de projet			2021-06-02	3,25 Finalisation remise 1		
			2021-05-30	1,25 Dictionnaire de don				Retranscription GitLab		
	2021-06-02	3,25 Remise	2021-06-02	2,5 Remise	2021-06-02	3,25 Remise			2021-06-02	3,00 Remise
Total		9,25		13,00		12,50		8,25		11,75